

Ramowy harmonogram Programu YOUNGSTER w roku szkolnym 2016/17

L.p.	Działanie	Termin realizacji	Odpowiedzialny
1.	Rekrutacja do Programu	lipiec - sierpień 2016	EFRWP
2.	Przygotowanie i podpisanie z gminami umów o współpracy na rok szkolny 2016/17	sierpień 2016	EFRWP
3.	Test plasujący dla uczniów deklarujących chęć udziału w Programie	12 - 23 września 2016	EFRWP Macmillan Nauczyciel
4.	Przekazywanie gminom dotacji na wynagrodzenie dla nauczycieli	wrzesień - październik 2016	EFRWP
5.	Rozpoczęcie zajęć (metodą bezpodręcznikową)	wrzesień 2016	EFRWP Macmillan Nauczyciel/Gmina
6.	Propozycja podziału uczniów na grupy, propozycja doboru podręczników	do 26 września 2016	EFRWP Macmillan Nauczyciel
7.	Zamawianie podręczników dla uczniów i nauczycieli	do 30 września 2016	Macmillan Nauczyciele
8.	Obowiązkowe szkolenie on-line dla nauczycieli	1 oraz 8 października 2016	EFRWP Macmillan Nauczyciel
9.	Realizacja i monitoring Programu, pomoc metodyczna, konkursy międzyszkolne	wrzesień 2016 - czerwiec 2017	EFRWP Macmillan Nauczyciel/Szkoła
10.	Ogłoszenie Regulaminu konkursu na najlepszego ucznia i tytułu wiodącego nauczyciela w roku szkolnym 2016/17 oraz konkursu projektów klasowych	październik - listopad 2016	EFRWP Macmillan Nauczyciel/Szkoła
11.	Pierwszy test sprawdzający poziom wiedzy uczniów (Progress I)	9 - 31 stycznia 2017	EFRWP Macmillan Nauczyciel/Szkoła
12.	Ogłoszenie wyników konkursu projektów klasowych	maj 2017	EFRWP Macmillan
13.	Drugi test sprawdzający postępy uczniów w nauce (Progress II)	4 – 19 maja 2017	EFRWP Macmillan Nauczyciel/Szkoła
14.	Zakończenie Programu, podsumowanie wyników, wysyłanie certyfikatów dla uczniów, ustalenia dot. nagród dla uczniów i nauczycieli	czerwiec 2017	EFRWP Macmillan Nauczyciel/Szkoła

Warszawa, sierpień 2016 r.